

阳西县2024年重点建设项目计划表（调整后）

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
	合计(53项)								11807171	1915350	1591000			
一	基础设施工程（共30项）								10072183	1562909	1307500			
(一)	公路工程（共2项）								72755	0	21000			
	新开工项目（2项）													
1	省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）	新开工	项目分两期建设，首期工程路线起于人民路与国道G228的交汇处，由北向南依次经仓面、东村、油平岭、菩提村、会众坡、上洋镇敬老院附近（接现状县道X605），路线长15.6km，采用双向四车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，采用水泥混凝土路面结构。	县交通运输局地方公路管理站	县交通运输局	吴伟	谢烈阳	2024—2026	56407	0	20000	完成征地拆迁、路基工程、桥梁涵洞工程	2024年6月	2026年6月
2	阳西县溪头镇进港路建设项目	新开工	项目起点接在建滨海旅游公路，终点至溪头港，全长约3.51km，路基宽21.5m，道路等级为一级公路，按双向四车道标准进行建设，设计速度为60km/h。建设内容包括道路总体、路基路面、桥梁涵洞、交安设施及照明等沿线设施。	中交四航局（阳江）绿色矿业有限公司	溪头镇政府	吴伟	冯远鹏	2024—2025	16348	0	1000	平整场地，建设路基	2024年11月	2025年12月
(二)	港口工程（共4项）								500728	58490	37000			
	续建项目（2项）													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
3	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#-F2#泊位工程	续建	拟建设2个5万吨级多用途泊位，码头岸线总长521米。码头设计能力430万吨/年，其中集装箱25万TEU/年，建筑面积7410平方米，码头后方堆场占地面积约189000平方米。	阳江市丰头港港务有限公司	县交通运输局	吴伟	谢烈阳	2022—2025	150776	19300	20000	疏浚工程、水工建筑物工程、陆域形成及地基处理工程	2022年10月	2025年10月
4	阳西电厂配套码头扩建工程	续建	建设1个7万吨级煤炭接卸泊位，水工结构按靠泊15万吨级散货船设计建设。	阳西海滨电力发展有限公司	县交通运输局	吴伟	卢伟青	2021—2025	82780	39190	5000	码头前沿线基床整平、沉箱安装	2021年3月	2025年10月
	新开工项目（2项）													
5	阳西县河北渔港疏浚工程与渔港服务区建设PPP项目	新开工	对河北渔港港池内直径72米的回旋圆、码头西北侧面积约43.5万平方米的停泊锚地及码头东南侧面积约28.7万平方米的避风锚地及两锚地间50米宽（总面积约4.35万平方米）的连接水域进行清淤，清淤总量为298.6万立方米；工程扫海面积110万平方米；建立航标16个及航标遥测遥控系统；在渔港水域北部恰当位置填海造地2万平方米，建设渔港综合服务区，提供渔船加油、加冰、仓储、交易场地等设施。	县海洋发展局	县海洋发展局	冯远鹏	吴锐	2024—2031	9950	0	2000	疏浚	2024年3月	2031年12月
6	阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#-F5#泊位工程	新开工	建设3个5万吨级泊位，利用规划岸线长度为879米，水工结构按照10万吨级散货船型设计，建筑面积10486平方米，主要内容包括水工建筑物、道路堆场、装卸工艺设备及配套工程，年设计吞吐量5000万吨/年。	阳江市丰头港港务有限公司	县交通运输局	吴伟	谢烈阳	2024—2026	257222	0.00	10000	疏浚工程、水工建筑物工程、陆域形成及地基处理工程	2024年3月	2026年12月
（三）	能源工程（共13项）								8802581	1011471	1190000			
	投产项目（1项）													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
7	粤电青洲二海上风电场项目	投产	规划装机容量为600MW，拟建设55台单机容量为11MW的风力发电机组。	广东能源青洲海上风电有限公司	县发改局	吴伟	黄家新	2021—2024	1028021	921274	30000	完成所有风机的并网工作，并于当年12月底前完成全场240小时满负荷试运行工作	2021年11月	2024年12月
	续建项目（7项）													
8	三峡阳江青洲五海上风电场项目	续建	装机容量100万千瓦。	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	吴伟	张秀洁	2021—2025	1830473	23000	100000	海上风电场主体工程	2021年11月	2025年12月
9	三峡阳江青洲六海上风电场项目	续建	装机容量100万千瓦。	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	吴伟	张秀洁	2021—2025	1963670	23000	570000	海上风电场主体工程	2021年11月	2025年12月
10	三峡阳江青洲七海上风电场项目	续建	装机容量100万千瓦。	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	吴伟	张秀洁	2021—2025	1738194	23000	100000	海上风电场主体工程	2021年11月	2025年12月
11	阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目	续建	建设3回330kV交流送出海缆，配套建设陆上集控中心，与阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目陆上集控中心整体规划，一次建设，共同送出。	广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司（三峡）	县发改局	吴伟	黄义科	2021—2025	337765	3000	170000	陆上集控中心建设，海上升压站建造	2021年11月	2025年12月
12	阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目	续建	建设1座±500kV海上换流站和1座±500kV陆上集控中心，以及±500kV直流海缆。	广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司（三峡）	县发改局	吴伟	黄义科	2021—2025	741530	3000	30000	海上陆上换流站建造	2021年11月	2025年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
13	阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程	续建	建设2×120MW级燃气-蒸汽联合循环热冷电联产机组和一台30t启动应急燃气供热锅炉。	京能（阳西）综合能源有限公司	阳西高新区管委会	黄科瑾	张宜春	2023—2025	99966	14697	55000	主厂房及辅助厂房建设；主机设备及辅助设备安装	2023年4月	2025年12月
14	阳江110千伏联安输变电工程	续建	新建1座110千伏变电站，新增63MW容量主变2台，新建110千伏线路约20千米。	阳江供电局	阳西供电局	吴伟	江基建	2023—2025	10200	500	5000	新建1座110千伏变电站，新增63MW容量主变2台，新建110千伏线路约20千米	2023年12月	2025年5月
	新开工项目（5项）													
15	阳西电厂二期工程7、8号机组	新开工	建设两台1240MW超超临界燃煤发电机组。	阳西海滨电力发展有限公司	县发改局	吴伟	黄家新	2024—2027	991036	0	100000	桩基工程施工；主厂房基础浇第一罐砼；锅炉钢架吊装	2024年9月	2027年12月
16	500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（阳西段）	新开工	阳西段新建500千伏线路40千米。	阳江供电局	阳西供电局	吴伟	江基建	2024—2025	35000	0	10000	阳西新建500千伏线路40千米	2024年2月	2025年12月
17	500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程（阳西段）	新开工	阳西段新建500千伏线路20千米。	阳江供电局	阳西供电局	吴伟	江基建	2024—2024	42000	0	10000	新建500千伏线路200千米（阳西新建约20千米），粤西开关站扩建用地	2024年1月	2024年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
18	阳江220千伏广湛高铁阳江牵引站接入系统工程	新开工	新建220千伏线路50千米。	阳江供电局	阳西供电局	吴伟	江基建	2024—2025	10526	0	5000	新建220千伏线路50千米	2024年2月	2025年6月
19	阳江青洲一、二海上风电接入系统工程	新开工	新建500千伏线路6千米。	阳江供电局	阳西供电局	吴伟	江基建	2024—2025	9200	0	5000	开展项目用地报批、初步设计等前期工作。新建500千伏线路3千米	2024年8月	2025年6月
（四）	水利工程（共2项）								29696	10676	11000			
	投产项目（1项）													
20	阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）	投产	项目改造渠98.218公里，改造渠系建筑276座，恢复灌溉面积7.3万亩。	县堤防和水利工程管理所	县水务局	马钊鸿	吴锐	2023—2024	23642	10676	8000	完成渠道、渠系建筑为改造工程的30%	2023年4月	2024年12月
	新开工项目（1项）													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
21	阳西县陂底水库除险加固工程	新开工	坝体新建C4塑性混凝土防渗墙，坝身设袖阀管灌浆，重建溢洪道闸门及其启闭室，更换启闭机，输水涵维修，完善水库配套项目，包括新建1座水政码头、新建4座备料池、重建水库管理处防汛仓库、管理处周边环境整治、加固坝顶砼路面和增加2处会车平台等。	县堤防和水利工程管理所	县水务局	马钊鸿	吴锐	2024—2025	6054	0	3000	完成坝体新建C4塑性混凝土防渗墙，坝身设袖阀管灌浆，重建溢洪道闸门及其启闭室，更换启闭机，输水涵维修	2024年9月	2025年12月
(五)	城建、园区等基础设施工程（共8项）								632305	471296	38500			
	投产项目（2项）													
22	阳西县城湖景北路建设工程	投产	起点迎宾大道，终点莲塘大道。道路施工总长1425米，规划路宽60米，主要建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程。	县市政服务中心	县城管综合执法局	马钊鸿	苏本灿	2020—2024	7739	4092	3000	建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化等设施	2020年5月	2024年12月
23	阳西县新墟产业园区污水处理厂（一期）及配套管网建设工程项目	投产	处理规模约为3000m³/d的污水处理厂；厂区面积25亩，配套管网沿现有市政道路及新墟产业园规划道路布设，建设长度约8763米，管径d300-d600。	新墟镇政府	新墟镇政府	黄科瑾	林进康	2023—2024	4208	1600	2000	主体工程建设	2023年6月	2024年12月
	续建项目（5项）													
24	阳西县育才路北段道路工程	续建	项目起点于振兴路，终点于湖景路，建设道路全长1900米，路宽30米。	县市政服务中心	县城管综合执法局	马钊鸿	谢烈阳	2021—2025	8654	4891	1500	道路、排水排污等工程	2021年8月	2025年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
25	阳西县城滨江路西段（宋康路—新325国道）市政道路及排水排污建设工程	续建	项目起点接新325国道，终点至宋康路，路线全长1685.38m。建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及景观绿化工程等。	县市政服务中心	县城管综合执法局	马钊鸿	吴臻	2023—2025	9977	996	5000	建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及景观绿化工程等	2023年7月	2025年12月
26	阳西县城东片区路网建设工程	续建	道路施工总长6588米，其中：环城大道长4595米，规划路宽60米，建设路宽40米；方正路长594米，路宽30米；陶然路长1399米，路宽20米。主要建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程。	县市政服务中心	县城管综合执法局	马钊鸿	吴臻	2020—2025	37155	7900	10000	土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程	2020年4月	2025年12月
27	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	续建	新建6条主干路,总长度约8974.313米，占地面积约522.57亩；扩建园区污水处理厂，占地面积约6451平方米（9.68亩）。本项目分三期建设。第一期内容为建2条主干道（阳辉路、路3）和路2，全长约2949.97米，道路宽度分别为40米、36米，双向6车道。	阳西高新区管委会	阳西高新区管委会	黄科瑾	张宜春	2022—2025	60372	10900	5000	道路工程、给排水工程	2022年9月	2025年12月
28	阳西县旧城区改造建设项目	续建	项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，项目道路和桥梁工程建设和商业开发。	阳西县源河房地产开发有限公司	县丹江公司	马钊鸿	谢烈阳	2012—2026	500000	440917	10000	市政道路建设，学校建设，商业开发	2012年5月	2026年12月
	新开工项目（1项）													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
29	阳西县第二自来水厂扩建工程	新开工	项目总占地面积约为44674.42平方米，建筑基底面积约为3300平方米。主要建设内容为：1、装修配水混合井1座、排泥调节池1座、脱水车间1座及安装相关配套设施。2、新建网格反应斜管沉淀池2座、V型滤池2座、清水池2座、厂区内管道、道路及相关制水生产线设备；设计生产自来水能力为3万吨/日。建成后，水厂总供水能力达到4.5万吨/日。	县丹江水务集团	县丹江水务集团	马钊鸿	林进康	2024—2025	4200	0	2000	1. 装 修 配 水 混 合 井 1 座、排泥调节池1座、脱水车间1座及安装相关配套设施。2. 新建网格反应斜管沉淀池2座、V型滤池2座、清水池2座、厂区内管道、道路	2024年11月	2025年12月
(六)	环保工程（共1项）								34118	10976	10000			
	续建项目(1项)													
30	阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目	续建	该项目涉及建设织笪蒲牌社区，儒洞镇、上洋镇、沙扒镇、溪头镇、塘口镇、程村镇、新墟镇等7个镇区新建、改造污水管网建设以及污水处理设施完善工程，设计建设污水管网建设总长度约222.69公里，雨水管网总长度约4.2公里，各类检查井9424座，一体化污水处理设施2处，一体化提升泵站7座。	县住建局	县住建局	叶汝现	吴臻	2023—2025	34118	10976	10000	新建改建污水管道、检查井，一体化污水处理设施和一体化提升泵站	2023年5月	2025年4月
二	产业工程（共10项）								1369570	330963	238000			
(一)	现代服务业工程（2项）								19352	850	4000			
	续建项目(1项)													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
31	阳西县程村蚝省级现代农业产业园基础设施及配套建设工程项目	续建	规划用地总面积为160亩，建筑总面积24459.14平方米，建基总面积20476.84平方米。项目拟建设6个子工程： 1. 蚝产业园区基础设施； 2. 阳西县程村蚝文化示范推广基地项目； 3. 建设交易市场； 4. 物流中心； 5. 冷库； 6. 生蚝净养及加工。	县山海食品文旅集团	县山海食品文旅集团	曾菲	叶船回	2023—2025	15000	850	2000	建设程村蚝文化示范基地、程村蚝物流中心	2023年3月	2025年12月
	新开工项目（1项）													
32	阳西县昌朗农贸市场建设项目	新开工	该项目规划总用地面积13100平方米，建基面积5026平方米，总建筑面积9989.07平方米。其中包括1幢2层高标准农贸商场（首层为市场，二层为农产品展示区和管理处功能房）以及完善附属停车场、建筑装饰、水电、室外附属等配套设施。	县山海食品文旅集团	县山海食品文旅集团	曾菲	卢伟青	2024—2025	4352	0	2000	建设1幢2层高标准农贸商场以及完善附属停车场、建筑装饰、水电、室外附属等配套设施	2024年10月	2025年12月
（二）	传统产业升级工程（7项）								1345218	330113	232000			
	续建项目（3项）													
33	致美斋阳西生产基地项目（一期）	续建	项目总用地面积201578.54平方米，一期建筑面积约80000平方米，建筑占地面积约48000平方米。建设生产厂房（含设备）、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品。	致美斋（阳江）食品有限公司	县工信局	黄科瑾	张秀洁	2022—2025	120000	40088	25000	一是完成建筑装修及暖通、给排水、弱电、道路、绿化等施工。二是完成酱油、食醋、包装线、智能立体仓库等设备的安装调试	2022年9月	2025年10月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
34	广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（一期）	续建	项目设计矿山开采的生产规模为建筑用片麻岩矿1120万方/年，建设矿山开采系统、廊道运输系统、砂石工厂。砂石工厂包含骨料生产加工系统、固废处理系统。骨料加工系统加工片麻岩矿3000万吨/年，固废处理系统加工处理片麻岩剥离料500万吨/年，年产建筑碎石骨料1950万吨、机制砂1270万吨。	中电建长九新材料（广东）有限公司	县自然资源局	叶汝现	冯远鹏	2023—2032	522370	288025	90000	建设砂石工厂、长距离运输廊道	2023年1月	2032年7月
35	阳西县金宇星防护用品制造有限公司防护用品生产项目	续建	项目总用地面积43505.19平方米，建筑面积4138,65平方米。项目主要建设：生产车间4座，办公楼1座，饭堂1座，门卫室1座，共计7座建筑物。	阳西县金宇星防护用品制造有限公司	县工信局	黄科瑾	曾雪梅	2023—2025	15000	2000	2000	完成厂房建设	2023年8月	2025年12月
	新开工项目（4项）													
36	广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目（二期）	新建	建成年生产规模900万立方米砂石骨料基地。建设矿山开采系统、矿区外排土场、运矿运废道路、砂石工厂、廊道运输系统，办公及生活设施等。	中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	县自然资源局	叶汝现	冯远鹏	2024—2025	540848	0	108000	主要建设矿区外排土场、砂石工厂	2024年5月	2025年10月
37	广东美味源香料股份有限公司食品及调味品生产项目	新开工	项目用地面积47484.56平方米，建筑面积50000平方米，占地面积15000平方米。项目建设年产30000吨食品及调味品环保密闭加工车间。	广东美味源香料股份有限公司	县工信局	黄科瑾	曾雪梅	2024—2026	15000	0	2000	完成厂房建设	2024年11月	2026年12月
38	广东加美味食品科技有限公司食品生产项目	新开工	项目总用地面积37694.54平方米，其中建筑占地面积21000平方米，建筑面积45300平方米。建设产品研发中心、生产车间、仓库、冷库、办公楼、宿舍楼。主要加工生产农副食品、预制菜、饮料、调味品。项目达产后预计年产食品6万吨。	广东加美味食品科技有限公司	县工信局	黄科瑾	项晓基	2024—2026	12000	0	3000	完成厂房建设	2024年3月	2026年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
39	华兴玻璃绿色智能轻量化玻璃瓶新建项目	新开工	用地约200亩，拟建设生产车间、办公楼、仓储设施和配套设施等建筑，主要从事绿色智能轻量化玻璃瓶罐生产。项目分两期建设，共两座窑炉，项目达产后年产30万吨。	广东华兴玻璃股份有限公司	县工信局	黄科瑾	周月波	2024—2026	120000	0	2000	土地平整、打桩	2024年12月	2026年6月
(三)	农林牧渔项目(1项)								5000	0	2000			
	新开工项目(1项)													
40	阳西县程村镇特色农业（南药）深加工产业园	新开工	项目占地约30亩，依托牛大力等南药种植，主要建设综合大楼、加工厂、仓储中心、产品流通中心、污水处理厂及环保、停车场等配套设施。	阳江市宏伟农业发展有限公司	程村镇政府	黄科瑾	张宜春	2024—2025	5000	0	2000	主要建设综合大楼、加工厂	2024年10月	2025年12月
三	民生工程(共13项)								365418	21478	45500			
(一)	教育项目(共5项)								37222	1800	16500			
	投产项目(2项)													
41	阳西县奋兴中学改扩建项目	投产	学校总用地面积35819.63平方米，新建总占地面积2450平方米，新建总建筑面积9135平方米，拟建设一幢建筑面积约3500平方米的教学楼、一幢建筑面积约3385平方米的宿舍楼、一幢建筑面积约2250平方米的饭堂以及附属工程，完善设施设备。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2023—2024	4000	1000	2000	完成主体工程及附属配套设施建设	2023年8月	2024年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
42	阳西县第二批公办幼儿园建设项目（上洋镇菩提幼儿园、儒洞镇寿场幼儿园）	投产	项目拟建14家公办幼儿园，选址于阳西县城及织篢镇、程村镇、上洋镇、溪头镇、儒洞镇区域内。项目首期建设上洋镇菩提幼儿园、儒洞镇寿场幼儿园。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2023—2024	3200	800	2000	完成主体工程及附属配套设施建设	2023年11月	2024年12月
	新开工项目（3项）													
43	阳西县教育补短板项目	新开工	1.育才小学建设项目：用地面积58亩，总建筑面积14400平方米，建设教学楼、综合楼、阶梯教室、饭堂等。 2.阳西县第一中学新校区建设工程项目（第二期）：总建筑面积11000平方米，建设体育馆、教师宿舍及体育场地等。	县教育局	县教育局	李林	张宜春 王兆丰	2024—2025	17449	0	10000	完成主体工程及附属配套设施建设	2024年3月	2025年6月
44	阳西县第二批乡村寄宿制学校建设项目	新开工	项目总建筑面积9855平方米；其中阳西县沙扒镇书村初级中学新建1幢5层高综合楼；阳西县沙扒镇书村第二小学新建1幢3层高教学楼；阳西县新圩初级中学新建1幢4层高宿舍楼，扩建饭堂；阳西县儒洞学校新建1幢4层高学生宿舍楼，扩建饭堂；阳西县织篢镇凤地学校新建1幢3层高宿舍楼。配套完善乡村寄宿学校基础设施包括运动场、围墙、地面硬底化、给排水、供配电工程等，以及购置教学设备设施一批。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2024—2025	7573	0	1000	完成项目前期工作，动工建设	2024年12月	2025年8月
45	阳西县中等职业技术学校新校区扩建工程项目	新开工	建设1栋教学楼4000平方米，2栋学生宿舍楼共5000平方米，设备设施400万元。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2024—2025	5000	0	1500	完成主体工程及附属配套设施建设	2024年11月	2025年6月
（二）	医疗卫生项目（共1项）								60000	13533	3500			

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
	续建项目（1项）													
46	阳西县医疗卫生服务能力提升项目	续建	本项目总建基面积约10573平方米，总建筑面积约62091平方米，完善相关医院附属配套设施及器械设备等，具体建设内容包括：1. 阳西总医院中医医院建设1幢3层高发热门诊楼；2. 医养结合项目装饰施工面积约12000平方米；3. 阳西县新圩镇卫生院建设1幢7层高住院综合楼，1幢1层附属用房及1幢污水处理用房；4. 阳西县沙扒镇卫生院加建1幢2层高公共卫生服务综合楼；5. 阳西县塘口镇卫生院建设1幢6层高住院综合楼。	县卫生健康局	县卫生健康局	曾菲	陈俊华	2022—2025	60000	13533	3500	新圩镇卫生院住院综合楼建设项目、阳西总医院发热门诊建设项目完工，力争年内完成项目相关验收工作	2022年11月	2025年12月
（三）	旅游项目（共2项）								205165	1145	5000			
	投产项目（1项）													
47	阳西县塘口镇三甲河旅游示范带建设项目	投产	项目规划用地面积265000平方米，建设内容主要包括：清表及场地整理工程、建设碧道、滨水步道及平台、观景台、农业水利设施展示廊道、特色桥梁5座、功能区域、绿化、停车场及其他配套工程。	塘口镇政府	塘口镇政府	冯远鹏	陈美燕	2023—2024	5165	1145	3000	滨水慢行道、步行桥、步行栈道、停车场、绿化、排污水、基本照明、河岸加固及放坡、给水等配套设施工程	2023年5月	2024年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
	新开工项目（1项）													
48	塘口镇河谷田园生态旅游项目	新开工	拟建设低层及高层度假屋、高层旅游度假公寓及低层度假康养区、泉眼戏水活动区、网红游道区、主题亲子庄园、配套特色休闲区、两岸观光湖岸网红公寓等项目。	广东枫华集团有限公司	塘口镇政府	黄科瑾	陈美燕	2024—2032	200000	0	2000	拟建设低层及高层度假屋、泉眼戏水活动区、网红游道区、主题亲子庄园、配套特色休闲区、两岸观光湖岸等项目	2024年11月	2032年5月
（四）	居民保障项目（共5项）								63031	5000	20500			
	投产项目（1项）													
49	阳西县智慧粮库建设项目	投产	粮库总用地面积约80.07亩，建设6座标准仓库，3个钢罩棚及其辅助生产设施，管理及生活设施，总稻谷仓容为3万吨。	阳西县丹江粮油储备有限公司	县发改局	吴伟	陈德统	2023—2024	20000	5000	8000	建设6座标准粮仓，3个作业钢罩棚及附属配套辅助生产设施、生活设施	2023年8月	2024年9月
	新开工项目（4项）													

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
50	阳西县乡村振兴示范带建设项目	新开工	该项目属于“百千万工程”项目，包括4个子项目：阳西县“生态富硒产业”乡村振兴示范带塘口段一期建设项目；阳西县“生态富硒产业”乡村振兴示范带新墟段一期建设项目；阳西县“丹江文化”乡村振兴示范带织篢段一期建设项目和阳西县“丹江文化”乡村振兴示范带溪头段一期建设项目。即主要建设“生态富硒”“丹江文化”两条乡村振兴示范带。其中“生态富硒”乡村振兴示范带途经程村、塘口镇周南、新墟镇东水等行政村，主要开展镇区“七个一”、村庄基础设施建设、产业打造、风貌提升、农田水利基础设施建设等。“丹江文化”乡村振兴示范点途经织篢镇、溪头镇，途经织篢镇岑村、溪头镇滑桥等行政村，主要开展镇区“七个一”、发展丹江文化体验、现代农业发展、休闲康养度假、生态绿色旅游等功能于一体，打造串点成线、连线成片、集片成带的丹江文化带、产业带、风貌带。	织篢镇政府、程村镇政府、溪头镇政府、塘口镇政府、新墟镇政府	县农业农村局	冯远鹏	吴锐	2024—2025	23000	0	4500	主要开展镇区、村庄基础设施建设	2024年3月	2025年12月
51	阳西县东湖森林公园二期新建及一期提升改造工程	新开工	项目规划红线面积为119.23公顷，项目拟分期建设，其中一期建设红线面积约9公顷，主要建设内容包括绿美环山道、悦动环库道、知行科普乐园、入口广场及山顶平台提升、绿化景观、配套设施等。	县市政服务中心	县城管综合执法局	马钊鸿	谢烈阳	2024—2025	10891	0	2000	绿美环山道、悦动环库道、知行科普乐园工程，入口广场、绿化景观、配套设施等工程的部分内容	2024年9月	2025年12月

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资（万元）	至2023年底累计完成投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间
52	阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）	新开工	项目规划范围面积约为 758125.21平方米，1.入口广场建设公园标志性雕塑、森林公园地标以及入口段道路沥青铺设；2.修建林荫停车场；3.修建生态停车场；4.打造广场中心绿廊喷泉；5.利用场地原有的废弃钢架重新包装设置公园标志；6.打造林荫绿道；7.原有道路升级改造；8.新建道路，并配套建设排水系统和照明系统等。	县林业局	县林业局	叶汝现	吴锐	2024—2025	3140	0	1000	原有道路升级改造；新建道路，并配套建设排水系统、照明系统及停车场等	2024年8月	2025年3月
53	阳西县智慧消防科普教育基地建设项目	新开工	项目规划总用地面积18043.69平方米，总建筑面积3940平方米，总建筑面积约为11840平方米。工程拟建设1幢3层消防科普宣教中心，1幢6层消防服务中心，1幢2层水上救援训练中心，1幢6层攀爬训练楼，新建基地内硬底化约8500平方米，新建运动场塑胶跑道，以及附属配套设施等。	县消防救援大队	县消防救援大队	吴伟	卢伟青	2024—2024	6000	0	5000	建设消防科普宣教中心、消防服务中心、水上救援训练中心、攀爬训练楼；新建运动场塑胶跑道，以及附属配套设施等	2024年3月	2024年12月