

阳西县应急管理局 (2023 年第二批)自然灾害 应急抢险物资采购项目绩效自评报告

部门名称：阳西县应急管理局

填报人：卢铭君

联系电话：06625596169

填报日期：2024. 5. 31

一、基本情况

(一) 项目基本情况

阳西县应急管理局(2023 年第二批)自然灾害应急抢险物资采购项目根据县财政局下达《西财资环(2023)9 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金(第八批洪涝灾害救灾补助)的通知》和《西防办函(2023]8 号阳西县防汛防旱防风指挥部办公室关于开展 2023 年镇、村(社区)防汛抗旱物资需求调研的函》要求,我局高度重视,立即加强与县财政局沟通,组织开展项目分析,充分发挥资金使用效益。

(二) 项目决策情况

集体会议协商:阳西县应急管理局 (2023 年第二批)自然灾害应急抢险物资采购项目申报工作前,根据县财政局下达《西财资环(2023)9 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金(第八批洪涝灾害救灾补助)的通知》和《西防办函(2023]8 号阳西县防汛防旱防风指挥部办公室关于开展 2023 年镇、村(社区)防汛抗旱物资需求调研的函》及局组织工作人员多次开会研究,确定申报该专项资金可行性、必要性的具体事项。

(三) 绩效目标

1. 有效应对洪涝灾害,最大限度减少灾害损失,完成全年防汛工作;
2. 应急处置和应急整治完成率 100%;
3. 应急救援装备物资购置和补充覆盖率 80%。
4. 倒房恢复完成率 100%。

5. 受灾群众基本生活保障率 100%。
6. 有效维护灾区社会秩序和谐稳定。

二、绩效自评工作组织情况

根据《阳西县财政局关于做好 2021 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》的工作要求，我局召开会议，认真组织研究 2023 年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效评价工作，并且落实组织保障，成立绩效评价小组，由分管财务工作的领导担任项目绩效评价工作组领导，财务人员及相关股室人员组成评价工作组，通过政策文件、支出数据、资金使用效益等多种信息对本年度阳西县应急管理局（2023 年第二批）自然灾害应急抢险物资采购项目进行绩效评价。

三、绩效自评结论

阳西县应急管理局（2023 年第二批）自然灾害应急抢险物资采购项目申报手续齐全，预算执行合规，预算执行率高，资金使用效益明显。严格按照现有的专项资金规章制度执行，通过综合衡量，阳西县应急管理局（2023 年第二批）自然灾害应急抢险物资采购项目绩效评价得分为 96 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。该项目的申报经过集体会议协商：开展该项目申报工作前，局组织工作人员多次开会研究申报阳西县应急管理局（2023 年第二批）自然灾害应急抢险物资采

购项目可行性、必要性的具体事项。

（2）目标设置。该项目设置总体目标及相关产出目标，总体目标在于有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作；应急处置和应急整治；应急救灾装备物资购置和补充；倒房恢复；受灾群众基本生活保障和有效维护灾区社会秩序和谐稳定。

（3）保障措施。该项目开展所需相关议事制度及财务制度完整，且具备条件实施。且根据实际工作要求，及考核工作要求，所申请的项目计划合理。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。资金足额到位且按合同约定金额完成支付。

（2）资金分配。资金按照采购的实际工作要求统筹分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。资金在付款期间及时到位，已按约定付款，不存在超时付款的情况。

（2）支出规范性。预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用标准、支付符合制度规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。项目按规定程序实施，严格按照现有的财政专项资金管理制度规定监督管理。

(2) 管理情况。按照现有的财政专项资金管理办法，建立有效管理机制。

(三) 产出分析

1. 经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目价格比较，项目实施的成本合理。

2. 效率性。物资购置支付进度全部按协议完成。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作，进一步完善防汛物资装备配置，提高应急抢险救援效率，有效维护灾区社会秩序和谐稳定，保障人民群众生命财产安全。

2. 公平性。

县各镇对该项目工作较为满意。

五、主要绩效

有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作，进一步完善防汛物资装备配置，提高应急抢险救援效率：该项目已完成购置验收流程，共增加橡皮艇 49 艘、船外机 6 台、水上漂浮救生绳 172 条、汽油发电机 42 台、汽油抽水机 34 台、激流救生衣 27 件。

六、存在问题

项目周期较长。项目执行过程中，项目结算日期容易偏离原定支付时间，主要原因在于专项资金在财政资金下拨环

节，政府采购的支付审批程序、环节较多，采购周期长，资金结算时间往往在物资验收较长一段时间后。

七、下一步工作计划

（一）做好项目预算执行的各项前期准备工作，全面、及时提供各项文件资料，做到预算一经批复或下达，项目即可落实，资金即可使用。

（二）动态把握对资金的到位情况、资金的使用量等，及时理清资金审批手续，持续跟进财政资金拨付流程，加强推进项目实施进度，及早形成实际支出。