

## 阳西县2022年重点建设项目计划表

单位: 万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
合计57项									11776574	120152	1576586	1805000				
一	基础设施工程(29项)								11141894	56368	1473881	1685000				
(一)	公路工程(1项)								31750	11624	9903	10000				
	续建项目1项															
1	省道S278线阳西塘口至织篁段公路改建工程	续建	一级公路6.315公里	冯庆华	冯庆华 江基建	县交通运输局地方公路管理站	县交通运输局	2020—2023	31750	第一次中标价19553 第二次中标价11624	9903	10000	2020年1月	2023年6月	路基、路面、桥涵施工	市重点
(二)	港航工程(3项)								100467	5326	31251	24000				
	投产项目1项															
2	阳江市阳西县溪头现代渔港(二级)建设项目	投产	新建码头长280米,防波堤438米,护岸450米,吹填陆域3.14万平方米,港池、航道疏浚59万立方米,渔港综合管理中心1083平方米以及生产辅助配套设施等	叶植劲	叶植劲 吴锐	县渔港建设管理中心	县农业农村局	2017—2022	7737	5326	3775	2000	2017年9月	2022年10月	港口疏浚清淤物的处置、剩余工程建设	
	续建项目1项															

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
3	阳江港阳西电厂配套码头扩建工程	续建	在原卸煤码头一期工程东侧扩建(延长)卸煤码头306.34米一座,与已建一期煤码头形成2个7万吨级卸煤泊位	冯庆华	冯庆华	阳西海滨电力发展有限公司	县交通运输局	2021—2023	82780		27476	20000	2021年2月	2023年11月	完成沉箱安装及部分陆上工程	
	新开工项目1项															
4	阳西县河北渔港疏浚工程与渔港服务区建设项目	新开工	对河北渔港港池内直径72米的回旋圆、码头西北侧面积约43.5万平方米的停泊锚地及码头东南侧面积约28.7万平方米的避风锚地及两锚地间50米宽(总面积约4.35万平方米)的连接水域进行清淤,清淤总量为298.6万立方米;工程扫海面积110万平方米;建立航标16个及航标遥测遥控系统	叶植劲	叶植劲 吴锐	县农业农村局	县农业农村局	2022—2030	9950		0	2000	2022年9月	2030年12月	港口疏浚清淤物的处置	
(三)	能源工程(12项)								10260777		971449	1599000				
	投产项目1项															
5	华电阳江青洲三海上风电场项目	投产	风力发电机组50万千瓦	冯远鹏	冯远鹏 黄义科	广东华电福新阳江海上风电有限公司	县发改局	2020—2022	1033523		944449	100000	2020年11月	2022年6月	风机消缺调试及配套永久航标等配套设施建设	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
续建项目9项																
6	粤电青洲一海上风电场项目	续建	规划装机容量为40万千瓦，拟安装8MW及以上抗台风型海上风力发电机组，与粤电阳江青洲二海上风电场项目（简称“青洲二项目”）配套共同建设一座500kV海上升压站、500kV登陆海缆及一座陆上集控中心	冯远鹏	张秀洁	广东能源青洲海上风电有限公司	县发改局	2021—2024	682704		5000	220000	2021年12月	2024年12月	陆上控制中心、海上升压站建设，海上风电基础施工	省、市重点
7	粤电青洲二海上风电场项目	续建	规划装机容量为60万千瓦拟安装8MW及以上抗台风型海上风力发电机组，与粤电阳江青洲一海上风电场项目（简称“青洲一项目”）共同配套建设一座500kV海上升压站、500kV登陆海缆及一座陆上集控中心	冯远鹏	张秀洁	广东能源青洲海上风电有限公司	县发改局	2021—2024	1028021		5000	80000	2021年12月	2024年12月	陆上控制中心、海上升压站建设，海上风电基础施工	省、市重点
8	明阳阳江青洲四海上风电场项目	续建	建设50万千瓦海上风电场，配套建设海上升压站、35kV登录海缆、220kV集电海缆和陆上集控中心	冯远鹏	冯远鹏 黄义科	阳江明阳海上风电开发有限公司	县发改局	2021—2023	900229		3000	300000	2021年12月	2023年12月	风电机组基础建设、风机安装、海缆敷设等配套工程建设	省、市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
9	三峡阳江青洲五海上风电场项目	续建	海上风力发电机组100万千瓦	冯远鹏	黄家新	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	2021—2024	1830400		2500	280000	2021年12月	2024年12月	海上风力发电机组基础施工、风机吊装、集电海缆敷设	省、市重点
10	三峡阳江青洲六海上风电场项目	续建	海上风力发电机组100万千瓦	冯远鹏	黄家新	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	2021—2024	1963600		3500	220000	2021年12月	2024年12月	海上风力发电机组基础施工、风机吊装、集电海缆敷设	省、市重点
11	三峡阳江青洲七海上风电场项目	续建	海上风电发电机组100万千瓦	冯远鹏	黄家新	三峡新能源阳江发电有限公司	县发改局	2021—2024	1738194		3000	220000	2021年12月	2024年12月	海上风力发电机组基础施工、风机吊装、集电海缆敷设	省、市重点
12	阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目	续建	海上、陆上换流站建设、330kV海缆敷设	冯远鹏	冯远鹏 黄义科	广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司(三峡)	县发改局	2021—2024	307454		1000	50000	2021年12月	2024年12月	陆上换流站建设、330kV海缆敷设	省、市重点
13	阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目	续建	海上、陆上换流站建设,500kV柔性直流海缆敷设	冯远鹏	冯远鹏 黄义科	广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司(三峡)	县发改局	2021—2024	722894		1000	100000	2021年12月	2024年12月	海上、陆上换流站建设,500kV柔性直流海缆敷设	省、市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
14	广东500kV芷寮至回隆线路工程(阳江段)	续建	新建芷寮~回隆500kV双回线路,阳江段38.8公里	黄科瑾	黄科瑾	阳江供电局	阳西供电局	2021—2023	33476		3000	20000	2021年8月	2023年6月	线路基础及立塔、架线	
	新开工项目2项															
15	阳江110千伏联安输变电工程	新开工	新建1座110千伏变电站,新建线路20千米	黄科瑾	黄科瑾	阳江供电局	阳西供电局	2022—2023	10200		0	5000	2022年8月	2023年12月	变电站土建施工、线路基础及立塔	
16	阳江110千伏田岗(程村)输变电工程	新开工	建设1台40兆伏安主变,新建110千伏同塔双回线路长约2×4.3千米	黄科瑾	黄科瑾	阳江供电局	阳西供电局	2022—2023	10082		0	4000	2022年5月	2023年12月	变电站土建施工、线路基础及立塔	
(四)	城建、园区等基础设施工程(13项)								748900	39418	461278	52000				
	投产项目4项															
17	阳西县高新区食品产业园基础设施(第一期)工程项目	投产	主干路(宽36米):中兴路1000米;次干路(宽24米):中信路700米、阳泰路935米、阳安路904米;支路(宽15米):阳平路676米。道路、给排水、照明、交通、绿化、强夯等工程	冯远鹏	冯远鹏	阳西高新区管委会	阳西高新区管委会	2020—2022	20497	10936	8925	2000	2020年12月	2022年6月	交通工程、绿化工程、照明工程	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
18	阳西县溪头镇镇区人居环境整治项目	投产	道路工程、建筑工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通设施、旧政府广场建设等	冯庆华	毛吉繁	溪头镇政府	溪头镇政府	2021—2022	2600	1878	100	2000	2021年12月	2022年12月	建设镇区市政道路、旧镇政府广场等	
19	阳西县沙扒镇滨海特色街区风貌提升工程	投产	项目涉及长堤路(国潮酒吧街)、海滨路等,全长约3公里。建设内容为建筑改造工程、其他建筑立面美化、灯光亮化工程、广场及公共空间建设、海滨路改造提升(灯光、绿化、沥青化)、转盘广场改造、沿街整治提升、新建旅游服务中心等	叶植劲	叶植劲 吴 臻	沙扒镇政府	沙扒镇政府	2022	2800		0	2000	2022年5月	2022年12月	建筑改造工程、灯光亮化、沿街整治提升等	
20	阳西县育才路北段道路工程	投产	项目起点于振兴路,终点于湖景路,建设道路全长1900米,路宽30米,主要改造内容包括:道路、排水排污、照明、绿化、交通安全设施等	冯庆华	冯庆华	县市政服务中心	县城管综合执法局	2021—2022	8654	6354	2223	3000	2021年8月	2022年10月	道路、排水、照明、绿化、交通安全设施等	
	续建项目5项															

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
21	阳西县旧城区改造建设项目	续建	项目用地总面积2265亩,包括征地补偿及房屋拆迁安置工作,太平小学扩建工程及项目道路和桥梁工程建设和商业开发	关千劲 冯庆华	关千劲 冯庆华 谢烈阳	阳西县源河房地产开发有限公司	县丹江公司	2012—2026	500000		400000	10000	2013年2月	2026年12月	市政道路建设,学校建设,商业开发	市重点
22	阳西县生态宜居美丽乡村建设项目(阳西县新农村建设项目)	续建	推进村庄道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理、公厕等基础设施建设,建设村庄绿化美化,提升村容村貌	关千劲 冯庆华 叶植劲	关千劲 冯庆华 叶植劲	县农业农村局	县农业农村局	2020—2025	90000		45500	10000	2020年12月	2025年12月	推进村庄道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理、公厕等基础设施建设,建设村庄绿化美化,提升村容村貌	
23	阳西县城湖景北路建设工程	续建	起点迎宾大道,终点莲塘大道。道路施工总长1425米,规划路宽60米,主要建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程	冯庆华	冯庆华 谢烈阳 黄义科	县市政服务中心	县城管综合执法局 县代建中心	2020—2023	7739	6210	3308	2000	2020年5月	2023年3月	道路、排水排污、照明、绿化工程及交通安全设施等	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
24	阳西县教育城中山大道及博学路工程项目	续建	道路施工总长1457米，其中：中山大道长835米、宽40米；博学路长355米、宽30米；临时路（连接博学路与中山大道）长267米、宽7米；主要建设道路、排水、照明、交通、绿化等工程	冯远鹏	张宜春	县高新滨海控股集团	县高新滨海控股集团	2021—2023	6996	5089	603	2000	2021年1月	2023年2月	完成全部排水工程和部分道路工程	
25	阳江市程村湾“蓝色海湾”综合整治行动项目	续建	该项目主要通过改造滩涂工程，包括在宜林滩涂种植红树林200公顷，开展水鸟栖息区保护和觅食区的恢复，面积约为110公顷；红树林湿地生态监测工程等	关干劲	关干劲 谢烈阳	县土地整理中心	县自然资源局	2021—2023	17453	5429	619	4000	2021年12月	2023年12月	种植红树林，构建水鸟觅食地，建设红树林区生态环境在线监测系统和视频动态监控系统	
	新开工项目4项															

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
26	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	新开工	新建6条主干路,总长度8974.313米,占地面积约522.57亩;扩建园区污水处理厂,占地面积约6451平方米(9.68亩)。内容为建2条主干道(阳辉路、路3)和路2,全长约2949.97米,道路宽度分别为40米、36米,双向6车道	冯远鹏	黄家新	阳西高新区管委会	阳西高新区管委会	2022—2025	60372		0	3000	2022年7月	2025年12月	道路工程、给排水工程	
27	阳西县新墟产业园区污水处理厂(一期)及配套管网建设工程项目	新开工	处理规模约为3000m <sup>3</sup> /d的污水处理厂;厂区面积25亩,配套管网沿现有市政道路及新墟产业园规划道路布设,建设长度约8763米,管径d300-d600	黄科瑾	黄科瑾	新墟镇政府	新墟镇政府	2022—2023	4208	3522	0	2000	2022年8月	2023年12月	污水处理厂主体工程	
28	阳西县城兴华路改造工程	新开工	路线全长约2670米,改造路宽30米,为城市次干道,设计速度30km/h,主要改造内容包括:道路、排水排污、照明、绿化工程及交通安全设施等	冯庆华	冯庆华 黄义科	县市政服务中心	县城管综合执法局	2022—2024	11663		0	5000	2022年9月	2024年12月	道路工程、给排水工程	市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
29	阳西县城排水管网建设工程(第一期)	新开工	包含三个子工程:1.阳西县石桥铺片区排水排污工程片区进行雨污分流排水改造,优化排水系统;2.阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程全长1136米,宽20米,主要为道路、排水、照明等工程;3.阳西县旧城区排水排污管网升级改造拟建排水管网约15000米	冯庆华	冯庆华 王周凯	县市政服务中心	县城管综合执法局	2022—2024	15918		0	5000	2022年8月	2024年12月	道路工程、给排水工程	市重点
二	产业工程(14项)								352561		53507	71000				
	投产项目6项															
30	广东广味源食品有限公司调味品生产项目(金龙鱼项目)	投产	项目总用地面积120703.48平方米,一期建筑面积约38000平方米,建设研发大楼、宿舍楼、制曲楼、发酵罐区、调配车间、压榨车间和包装车间等单体罐区,主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品。规划年产能7万吨综合调味品	冯远鹏 黄科瑾	林滔	金龙鱼金龙厨(广东)调味品有限公司	县工信局新会公司 阳西高委会 中阳公司	2019—2022	60000		11829	10000	2019年8月	2022年11月	建设压榨车间和其他公用工程小单体;设备安装施工	省、市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
31	阳江市金鸿包装制品有限公司纸板、纸箱包装一期生产项目	投产	总用地面积74238.72平方米，本期项目占地面积25000平方米，建筑面积39000平方米，建设三层厂房及配套员工宿舍、厨房及休闲活动场所。主要设备有：五层纸板生产线2条，瓦楞纸箱生产线3条	冯远鹏 黄科瑾	王周凯	阳江市金鸿包装制品有限公司	县工信局 阳西高新区 中阳公司	2021— 2022	11000		6050	3000	2021年2月	2022年6月	厂房建设、设备购置	
32	广东妙多食品科技有限公司食品创新研发及生产项目	投产	项目用地面积：57678.32平方米，建筑面积：71972.03平方米，主要建设生产车间、仓储、办公研发楼、宿舍楼、机修车间、化学品仓库等	冯远鹏 黄科瑾	曾雪梅	广东妙多食品科技有限公司	县工信局 阳西高新区 中阳公司	2021— 2022	16000		5720	3000	2021年2月	2022年6月	厂房建设、设备购置	
33	阳江市百富乳业食品有限公司饮料生产项目	投产	总用地面积21082.2平方米，分两期建设，第一期占地面积7100平方米，建筑面积11000平方米，主要建设1栋三层办公楼、2栋二层厂房。主要生产乳业饮料等食品	冯远鹏 黄科瑾	黄科瑾	阳江市百富乳业食品有限公司	县工信局 阳西高新区 中阳公司	2021— 2022	12000		1800	3000	2021年7月	2022年8月	厂房建设	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
34	广东功成实业有限公司二期项目	投产	建筑面积13088.40平方米,占地面积9382.20平方米,主要建设:生产车间、综合楼。该生产项目主要生产塑料包装制品	冯远鹏 黄科瑾	陈德统	广东功成实业有限公司	县工信局 阳西高新区 管委中阳公司	2019— 2022	21500		14772	3000	2019年10月	2022年6月	厂房建设	
35	阳江市富邦食品有限公司食品配套包装一期生产项目	投产	项目总用地面积17780.45平方米,一期占地3731.6平方米,建筑面积8629平方米。本期建设1栋2层框架结构厂房和1栋3层框架结构员工宿舍。主要生产塑料瓶、纸箱等包装产品	冯远鹏 黄科瑾	黄科瑾 王兆丰	阳江市富邦食品有限公司	县工信局 阳西高新区 管委中阳公司	2021— 2022	17000		950	3000	2021年10月	2022年12月	厂房建设	
	续建项目1项															
36	阳西县程村蚝省级现代农业产业园	续建	建设内容包括河道及泊位改建、交易市场改造升级、蚝壳再利用工厂建设、生食蚝净化养殖示范中心、标准化养殖示范基地、技术示范推广基地、扩建程村蚝油生产线生产销售精品蚝油、蚝豉等产品,牡蛎工厂化育苗场建设,打造现代农业公园	叶植劲	叶船回	美味源、山海文旅集团、远洋渔业、大泉游业、金质生态蚝业、仁德生态蚝业、程村海业公司	程村镇政府 县农业农村局	2020— 2023	20000		12386	4000	2020年10月	2023年12月	程村蚝交易与物流中心及电子商务体系建设,程村蚝文化主题馆,程村蚝产业管理与服务综合信息平台建设	
	新开工项目7项															

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
37	致美斋阳西生产基地项目(一期)	新开工	项目总用地面积201578.54平方米,一期建筑面积约80000平方米,建筑占地面积约48000平方米。建设生产厂房(含设备)、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施,主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品。一期规划年产能15万吨	冯远鹏 黄科瑾	张秀洁	致美斋(阳江)食品有限公司	县工信局 阳西高新区管委会 中阳公司	2022—2025	120000		0	15000	2022年10月	2025年4月	进行车间等主要单体建设;启动设备采购工作	省、市重点
38	阳江安辰蛋白生物科技有限公司年产10万吨酶解大豆蛋白项目(阳西)	新开工	主要建设8条酶解大豆蛋白生产线。项目建成达产后,年实际生产能力10万吨	冯远鹏 黄科瑾	冯远鹏	阳江安辰蛋白生物科技有限公司	县工信局 阳西高新区管委会	2022—2023	20000		0	5000	2022年2月	2023年9月	进行车间等主要单体建设	市重点
39	广东九零九实业有限公司谷物食品加工生产一期项目	新开工	总用地面积46639.82平方米,本期项目建筑面积12492.93平方米,占地面积4722.82平方米,建设两幢厂房,一个门卫室和一幢宿舍楼。主要生产面粉	冯远鹏 黄科瑾	黄科瑾 陈美燕	广东九零九实业有限公司	县工信局 阳西高新区管委会 中阳公司	2022—2024	10600		0	5000	2022年2月	2024年12月	进行车间等主要单体建设;启动设备采购工作	市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
40	中顺科技实业(阳西)有限公司食品配套包装一期项目	新开工	总用地面积46001.7平方米,本期建筑面积22672.09平方米,占地面积19904平方米,建筑内容有两幢厂房和一幢办公楼。主要生产塑料包装容器、纸箱等食品包装配套产品	冯远鹏 黄科瑾	吴伟	中顺科技实业(阳西)有限公司	县工信局 阳西高新区管委会 中阳公司	2022—2024	18000		0	5000	2022年9月	2024年12月	进行车间等主要单体建设;启动设备采购工作	市重点
41	阳江市高技食品有限公司冷冻食品一期生产项目	新开工	项目总用地面积60179.66平方米:一期建筑面积28201.02平方米,占地面积22399.4平方米,主要建设生产车间、办公研发楼、宿舍楼等。项目主要生产冷冻食品、农副产品及冷链物流配送及仓储服务	冯远鹏 黄科瑾	黄义科	阳江市高技食品有限公司	县工信局 阳西高新区管委会 中阳公司	2022—2024	10000		0	5000	2022年9月	2024年6月	进行车间等主要单体建设;启动设备采购工作	市重点
42	华润三九南药粤西(阳西)仓储加工基地建设项目(一期)	新开工	项目建设用地50亩,一期建设用地20亩,建设仓储加工基地	黄科瑾	黄科瑾 陈芝勇	华润三九医疗股份有限公司 阳江市宝芝堂南药科技有限公司	县工信局	2022—2023	5000		0	2000	2022年9月	2023年12月	仓储加工基地建设	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
43	明阳阳江沙扒海洋牧场项目	新开工	共建设11个养殖网箱,其中1个大型钢结构网箱、2个简易钢制网箱和8个HDPE浮式网箱	叶植劲	叶植劲 林进康	阳江明阳海洋渔业有限公司	县农业农村局	2022—2023	11461		0	5000	2022年8月	2023年6月	进行网箱建设	市重点
<b>三</b>	<b>民生工程(14项)</b>								<b>282119</b>	<b>63784</b>	<b>49198</b>	<b>49000</b>				
	投产项目5项															
44	阳西县中等职业技术学校建设项目	投产	项目占地87亩,建筑面积35000平方米,建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施	冯远鹏	冯远鹏	县教育局	县教育局	2020—2022	13750	10932	10514	1500	2020年9月	2022年3月	进行室内装修及围墙、排水等附属工程建设	
45	阳西县教师发展中心建设项目	投产	项目占地55亩,建筑总面积20000平方米。建设教学楼、综合楼、行政楼、宿舍楼、科学楼消防训练楼及附属配套设施	冯远鹏	冯远鹏	县教育局	县教育局	2020—2022	11100	6208	7086	1000	2020年9月	2022年3月	进行室内装修及围墙、排水等附属工程建设	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
46	阳西总医院公共卫生医院(阳西县溪头镇卫生院、阳西医院第三人民医院)建设项目	投产	规划用地总面积33333.3平方米,建筑占地面积5100平方米,建筑总面积16000平方米,主要建设1幢6层门急诊医技住院综合楼、1幢3层精神卫生楼、1幢2层感染楼及配套附属设施	曾菲 冯庆华	曾菲 陈俊华	阳西县溪头镇卫生院	县卫生健康局 县代建中心	2020— 2022	8500	5389	6383	1500	2020年9月	2022年5月	感染楼及配套附属设施	
47	阳西总医院中医医院(阳西县中医院)迁建项目	投产	项目总用地面积49668.19平方米,总建筑面积约34500平方米,总建基面积约6060平方米。建设一幢4层综合楼,一幢8层住院楼,地下停车场、1幢1层地下污水处理池及附属配套设施	曾菲 冯庆华	曾菲 陈俊华	阳西总医院中医医院	县卫生健康局 县代建中心	2020— 2022	18000	14002	9269	5000	2020年11月	2022年10月	装饰装修、安装及地面附属设施建设	市重点
48	阳西县妇幼保健院二期建设项目	投产	总用地面积为15041.19平方米,拟建设1幢11层住院大楼、变电房、水池与泵房(地下)、连廊、污水处理用房、污水处理池及附属配套设施,设置床位200张	曾菲 冯庆华	曾菲 陈俊华	阳西县妇幼保健院	县卫生健康局 县代建中心	2020— 2022	9600	7315	6246	2000	2020年11月	2022年10月	装饰装修、安装及地面附属设施建设	
	续建项目1项															

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
49	阳西县体育馆建设项目	续建	拟建设1幢3层高钢筋混凝土主体结构+钢梁/钢桁架金属屋面结构体育馆,1幢3层高钢筋混凝土主体结构+钢梁/金属屋面结构训练馆,体育馆及训练馆室外连廊,以及附属广场、架空连廊、室外运动场、篮球场、道路、灯光、绿化等附属配套工程	曾菲	曾菲	县文广旅体局	县文广旅体局	2021—2023	28272	19938	9700	10000	2021年2月	2023年3月	完成主体建设以及附属广场、架空连廊、室外运动场、篮球场、道路、灯光、绿化等附属配套工程	市重点
	新开工项目8项															
50	阳西县公办幼儿园(第一批)建设项目	新开工	该项目下含4个子项目,分别是阳西县丹江幼儿园新建项目,阳西县奋兴中学附属幼儿园新建项目、阳西县新墟镇中心幼儿园新建项目、阳西县沙扒镇书村幼儿园新建项目,前三个子项目的建设规模均为15个班450人,最后一个子项目的建设规模为9个班270人	冯远鹏	冯远鹏 王兆丰	县教育局	县教育局	2022—2024	15000		0	3000	2022年8月	2024年12月	建设奋兴中学附属幼儿园、新墟镇中心幼儿园主体工程	市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
51	阳西县第一中学迁建项目	新开工	项目总用地面积约630亩。办学规模为90个班，4500个学位。拟建教学楼、实验楼、图书馆、艺术楼、办公综合大楼、师生宿舍、饭堂、体育馆、学校门楼、游泳设备用房、配电水泵用房等主体工程，以及室外道路铺装、绿化、围墙、人工湖等附属工程。	冯远鹏	冯远鹏 王兆丰	县教育局	县教育局	2022—2024	40000		0	4000	2022年6月	2024年12月	主体工程建设	
52	阳西县第二中学改扩建项目	新开工	新建体育馆、艺术中心楼、图书馆、服务中心楼、改造学生宿舍、饭堂、门楼等	冯远鹏	冯远鹏 王兆丰	县教育局	县教育局	2022—2024	12000		0	4000	2022年8月	2024年12月	主体工程建设	1.水田垦造项目 2.(2021-2025年)重点储备项目
53	阳西县奋兴中学建设项目	新开工	项目占地面积136亩，总建筑面积46000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育馆、门楼及室外运动场等附属配套设施。办学规模为高中部30个班，1500个学位，初中部18个班，900个学位	冯远鹏	冯远鹏 王兆丰	县教育局	县教育局	2022—2024	28200		0	4000	2022年9月	2024年12月	建设教学综合楼、学生宿舍等主体工程	市重点

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	分管县领导	挂点领导	建设单位	责任单位	建设起止年限	总投资	政府投资项目中标价	预计至2021年底累计完成投资	2022年计划投资	开工(计划)时间	计划投产时间	2022年主要工程建设内容	备注
54	阳西县奋兴小学建设项目	新开工	项目占地面积108亩,总建筑面积26000平方米,建设教学综合楼、教师工作用房、食堂、学生宿舍、游泳馆、体育活动室及室外运动场等附属配套设施。开设教学班36个,提供学位1620个	冯远鹏	冯远鹏	县教育局	县教育局	2022—2024	18500		0	3000	2022年9月	2024年12月	建设教学综合楼、学生宿舍等主体工程	市重点
55	阳西县育才小学建设项目	新开工	项目占地面积约70亩,总建筑面积23000平方米,建设教学综合楼、教师工作用房、食堂、学生宿舍、体育活动室及室外运动场等附属配套设施。开设教学班36个,提供学位1620个	冯远鹏	冯远鹏	县教育局	县教育局	2022—2024	14500		0	3000	2022年9月	2024年12月	建设教学综合楼、学生宿舍等主体工程	市重点